



CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL FONDO QUISQUEYA 2025



NO	Tareas	Meses											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Validación de listado de estudiantes beneficiados con las becas del fondo.	7 al 10	3 al 7	3 al 7	1 al 4	6 al 9	2 al 6	1 al 4	4 al 8	1 al 5	6 al 10	3 al 7	1 al 5
2	Elaboración de nómina de estudiantes con su información financiera.	13 al 17	10 al 14	10 al 14	7 al 11	12 al 16	9 al 13	7 al 11	11 al 15	8 al 12	13 al 17	10 al 14	8 al 12
3	Envío de la nómina elaborada a Contraloría para su aprobación.	20 al 24	17 al 21	17 al 21	14 al 16	19 al 23	16, 17, 18 y 20	14 al 18	18 al 22	15 al 19	20 al 24	17 al 21	15 al 19
4	Envío de la nómina aprobada por Contraloría a la dirección financiera para su desembolso.	27 al 31	24 al 28	24 al 28	21 al 25	26 al 30	23 al 27	21 al 25	25 al 29	22, 23, 25 y 26	27 al 31	24 al 28	22, 23 y 26

LIC. MARIO F. GRULLÓN

Director de Planificación y Desarrollo

