



PROCESO DE EJECUCIÓN



Cronograma					
No.	Tareas	Semanas del mes de Julio 2025			
		1 al 4	7 al 11	14 al 18	21 al 25
1	Validación de listado de estudiantes beneficiados con las becas del fondo.				
2	Elaboración de nómina de estudiantes con su información financiera.				
3	Envío de la nómina elaborada a Contraloría para su aprobación.				
4	Envío de la nómina aprobada por Contraloría a la dirección financiera para su desembolso.				

MARIO F. GRULLÓN
Director de Planificación y Desarrollo

