



THE FONDO QUISQUEYA FOUNDATION PROCESO DE EJECUCIÓN



Cronograma					
No.	Tareas	Semanas del mes de Septiembre 2025			
		1 AL 15	8 AL 12	15 AL 19	22, 23, 25 al 26
1	Validación de listado de estudiantes beneficiados con las becas del fondo.				
2	Elaboración de nómina de estudiantes con su información financiera.				
3	Envío de la nómina elaborada a Contraloría para su aprobación.				
4	Envío de la nómina aprobada por Contraloría a la dirección financiera para su desembolso.				


MARIO E. GRULLÓN

Director de Planificación y Desarrollo

