



INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)

Informe de Programas y Proyectos Institucionales
Fondo Quisqueya Foundation
Trimestre Enero – Marzo 2026

Elaborado por:
Dirección de Planificación y Desarrollo
San Luis, Santo Domingo Este — República Dominicana

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Reglamento 130-05 de la ley de libre acceso a la información pública (200-04) y la Resolución No. 002-2021 de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) presenta el presente informe correspondiente al primer trimestre del año 2026 (enero-marzo), el cual recopila los avances y resultados del Programa Fondo Quisqueya Foundation, como muestra del compromiso institucional con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Este documento da cuenta del proceso de ejecución, la nómina de beneficiarios y el cronograma de actividades ejecutadas durante el período evaluado, en estricto apego a los procedimientos internos y los lineamientos de los organismos rectores.

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Brindar información clara, verificable y accesible sobre el Programa Fondo Quisqueya Foundation, detallando su propósito, alcance, población beneficiaria, ejecución presupuestaria y cronograma de actividades correspondientes al trimestre enero-marzo 2026, en cumplimiento de las normativas de transparencia y rendición de cuentas vigentes.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	Fondo Quisqueya Foundation
Descripción	Iniciativa orientada a brindar apoyo económico a estudiantes en situación de vulnerabilidad, residentes en zonas alejadas, mediante cobertura parcial de sus gastos de transporte. A partir del año 2020 se incorporó el componente de conectividad.
Objetivo	Promover el acceso y permanencia educativa en el ITSC, reduciendo las barreras económicas que limitan la asistencia regular de los estudiantes.
Período de Ejecución	2015 — Indefinido
Estado	En ejecución activa
Dependencia Responsable	Dirección de Planificación y Desarrollo
Director Responsable	Lic. Mario F. Grullón
Trimestre del Presente Informe	Enero – Marzo 2026



PANORAMA GENERAL DEL TRIMESTRE I 2026

32 Beneficiarios mensuales	3 Meses ejecutados (Ene–Mar)	\$ 42 Subsidio por estudiante/mes	RD\$234,406.81 Total desembolsado T1 2026
----------------------------------	---------------------------------------	---	---

Durante el primer trimestre del año 2026, el Programa Fondo Quisqueya Foundation mantuvo su ejecución de manera ininterrumpida, beneficiando a 32 estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con un subsidio mensual de US\$42.00 por estudiante, para un total desembolsado de RD\$234,406.81 en el período evaluado. Todos los procesos de validación, elaboración de nómina, aprobación por la Contraloría y desembolso fueron ejecutados conforme al cronograma establecido.

POBLACIÓN BENEFICIARIA

El programa está dirigido a estudiantes activos del ITSC que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica, residentes en zonas de difícil acceso o alejadas de la institución, y cuya permanencia en el sistema educativo depende parcialmente del apoyo económico para cubrir sus gastos de transporte.

Durante el trimestre enero–marzo 2026, el programa contó con un total de 91 estudiantes beneficiados en el trimestre, cuya información fue validada conforme a los registros institucionales vigentes y verificada por la Dirección Financiera — Departamento de Contabilidad.

Mes	No. de Estudiantes	Monto por Estudiante (RD\$)	Total Desembolsado (RD\$)
Enero 2026	28	2,650.44	74,212.32
Febrero 2026	32	2,558.56	81,873.92
Marzo 2026	31	2,526.47	78,320.57
TOTAL T1 2026	91		RD\$234,406.81

Fuente: Dirección Financiera — Departamento de Contabilidad, ITSC.

NOTA: El presupuesto está sujeto a variación, dependiendo del incremento o disminución de beneficiarios y de la variación de la tasa de cambio del dólar vigente, los estudiantes deben completar un proceso de permanencia para continuar recibiendo el beneficio.

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA — T1 2026

El proceso de ejecución se desarrolló conforme al calendario de ejecución aprobado por la Dirección de Planificación y Desarrollo. Cada mes se ejecutaron las cuatro (4) actividades



INFORME DEL PROGRAMA THE FONDO QUISQUEYA FOUNDATION

programadas en los períodos establecidos, garantizando la entrega oportuna del subsidio a los estudiantes beneficiarios.

Mes de Enero 2026

No.	Tareas (Mes de Enero 2026)	5 al 9	12 al 16	19, 20, 22 y 23	27 al 30
1	Validación de listado de estudiantes beneficiados con las becas del fondo.	✓	✓	✓	✓
2	Elaboración de nómina de estudiantes con su información financiera.	✓	✓	✓	✓
3	Envío de la nómina elaborada a Contraloría para su aprobación.	✓	✓	✓	✓
4	Envío de la nómina aprobada por la Contraloría a la Dirección Financiera para su desembolso.	✓	✓	✓	✓

Mes de Febrero 2026

No.	Tareas (Mes de Febrero 2026)	2 al 6	9 al 13	16 al 20	23 al 27
1	Validación de listado de estudiantes beneficiados con las becas del fondo.	✓	✓	✓	✓
2	Elaboración de nómina de estudiantes con su información financiera.	✓	✓	✓	✓
3	Envío de la nómina elaborada a la Contraloría para su aprobación.	✓	✓	✓	✓
4	Envío de la nómina aprobada por la Contraloría a la Dirección Financiera para su desembolso.	✓	✓	✓	✓



Mes de Marzo 2026

No.	Tareas (Mes de Marzo 2026)	2 al 6	9 al 13	16 al 20	23 al 27
1	Validación de listado de estudiantes beneficiados con las becas del fondo.	✓	✓	✓	✓
2	Elaboración de nómina de estudiantes con su información financiera.	✓	✓	✓	✓
3	Envío de la nómina elaborada a Contraloría para su aprobación.	✓	✓	✓	✓
4	Envío de la nómina aprobada por Contraloría a la Dirección Financiera para su desembolso.	✓	✓	✓	✓

En los tres meses del período evaluado, las cuatro actividades del proceso, validación de listado, elaboración de nómina, envío a la Contraloría y desembolso, fueron ejecutadas satisfactoriamente dentro de las semanas programadas, sin retrasos ni incidencias reportadas. El nivel de cumplimiento del cronograma para el Trimestre T1 2026 es del 100%.




DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO