



INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)
PROCESO DE EJECUCIÓN

Cronograma de Ejecución del Programa Fondo Quisqueya					
No.	Tareas	Semanas del mes de mayo 2026			
		4 al 8	11 al 15	18 al 22	25 al 29
1	Validación de listado de estudiantes beneficiados con las becas del fondo.				
2	Elaboración de nómina de estudiantes con su información financiera.				
3	Envío de la nómina elaborada a la Contraloría para su aprobación.				
4	Envío de la nómina aprobada por la Contraloría a la dirección financiera para su desembolso.				

MARIO F. GRULLÓN

Director de Planificación y Desarrollo

